RadioX

MANAGEMENT-BRIEFING

Projektübersicht

Musterinhalt · illustrative Beispieldaten

RadioX

01

Projektstand und Entscheidungen

Vollbild-Grafik

RadioX

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Roadmap aus strukturierten Beispieldaten



Quelle: Framework-Beispieldaten · durch Projektbelege ersetzen

Phasen-Karten mit Gate

RadioX

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Q1 · Vorbereiten

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q2 · Aufbauen

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q3 · Erproben

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q4 · Betreiben

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Das Gate vor Q4

1. Der Probelauf erreicht das vereinbarte Erfolgskriterium.
2. Die Betriebsübergabe ist dokumentiert und abgenommen.
3. Ein Rückweg ist beschrieben, falls die Abnahme scheitert.

Quelle: Framework-Beispieldaten · durch Projektbelege ersetzen

KPI + Timeline

RadioX

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

24	18	7	170
Module	Typen	Layouts	Belege



Quelle: Framework-Beispieldaten · durch Projektbelege ersetzen

Entscheid-Register

RadioX

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

E 1	ENTSCHEID	**Die nächste Phase freigeben**	Begründung, Wirkung und Tragweite des Beschlusses.
A 1	AUFTRAG	**Die Abhängigkeit klären**	Verantwortung und Termin sind ausdrücklich festgehalten.
A 2	AUFTRAG	**Die Betriebsübergabe vorbereiten**	Abnahmekriterien bilden die Grundlage der Übergabe.
O 1	ZU KLÄREN	**Die offene Frage beantworten**	Fehlender Beleg wird sichtbar nachgeführt.

Quelle: Framework-Beispieldaten · durch Projektbelege ersetzen

ABSCHLUSS

Fragen und nächste Schritte

Kontakt · Verantwortliche Person

RadioX