RadioX

MANAGEMENT-BRIEFING

Projektübersicht

Musterinhalt · illustrative Beispieldaten

Agenda

RadioX

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

01 Ausgangslage

02 Ziele und Evidenz

03 Umsetzung

04 Entscheidungen

Quelle: Framework-Beispieldaten · durch Projektbelege ersetzen

Zwei Grosskarten

RadioX

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Die Ausgangslage, belegt

VERFAHREN HEUTE
Drei getrennte Abläufe

AUFWAND PRO FALL
40 Minuten · Beispiel

FEHLERQUOTE
4,8 % · Beispiel

DATENSTAND
Abrufdatum und Beleg

Alle Werte sind Beispieldaten, durch Projektbelege zu ersetzen.

Das Ziel, gedeutet

FÄHIGKEIT
Ein abgestimmter Ablauf

ERFOLGSKRITERIUM
Ein messbarer Effekt

VORAUSSETZUNG
Schulung und Betriebsübergabe

UNSICHERHEIT
Übergangsbetrieb bleibt zu prüfen

Ziel und Annahmen sind ausdrücklich als Deutung gekennzeichnet.

Quelle: Framework-Beispieldaten · durch Projektbelege ersetzen

Phasen-Karten mit Gate

RadioX

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Q1 · Vorbereiten

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q2 · Aufbauen

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q3 · Erproben

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q4 · Betreiben

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Das Gate vor Q4

1. Der Probelauf erreicht das vereinbarte Erfolgskriterium.
2. Die Betriebsübergabe ist dokumentiert und abgenommen.
3. Ein Rückweg ist beschrieben, falls die Abnahme scheitert.

Quelle: Framework-Beispieldaten · durch Projektbelege ersetzen

KPI + Timeline

RadioX

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

24	18	7	170
Module	Typen	Layouts	Belege



Quelle: Framework-Beispieldaten · durch Projektbelege ersetzen

Entscheid-Register

RadioX

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

E 1	ENTSCHEID	**Die nächste Phase freigeben**	Begründung, Wirkung und Tragweite des Beschlusses.
A 1	AUFTRAG	**Die Abhängigkeit klären**	Verantwortung und Termin sind ausdrücklich festgehalten.
A 2	AUFTRAG	**Die Betriebsübergabe vorbereiten**	Abnahmekriterien bilden die Grundlage der Übergabe.
O 1	ZU KLÄREN	**Die offene Frage beantworten**	Fehlender Beleg wird sichtbar nachgeführt.

Quelle: Framework-Beispieldaten · durch Projektbelege ersetzen

ABSCHLUSS

Fragen und nächste Schritte

Kontakt · Verantwortliche Person

RadioX